

План-график мероприятий SAGE на 2016/2017 учебный год регионального представительства SAGE в Новосибирской области.

Крайний срок	Мероприятие	Содержание мероприятия
До 30 сентября	План работы региона	
26 сентября	Совещание координаторов	План работы на год
1 октября	Начало регистрации в дистанционную школу Формирование плана дистанционной школы Начало регистрации на конкурс	
дополнительно	Семинар для руководителей команд и преподавателей	Работа в дистанционной школе и мониторинге
До 1 ноября	Регистрация: На конкурс и мониторинг <i>Олимпиада МЭКОМ</i>	Прием заявок, прием годовых отчетов
25 октября- 9 ноября	Осенний региональный турнир по экономической теории и МЭКОМ	Он-лайн тестирование на сайте http://sibiriada.org Очный тур тесты, турнир по МЭКОМ и моделирующим играм
15 ноября	Контрольная точка 1 Окончательное распределение проектов по номинациям.	<i>Прием отчетов в течение недели до этого. Обсуждение результатов.</i>
10 ноября- 19 декабря	Регистрация на межрегиональный экономический фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в мечту»	на сайте http://sibiriada.org
8-10 декабря	Первый заочный отборочный региональный тур	отбор заявок для участия в очном региональном туре по критериям конкурса
15 декабря	Контрольная точка 2	
20-25 декабря	1 отборочный дистанционный тур межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в мечту»	Он-лайн тестирование на сайте http://sibiriada.org (только для зарегистрированных участников)
9 января	Зимний региональный турнир по МЭКОМ и моделирующим играм	
22 января 2017	2 отборочный очный тур межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада.	на региональных площадках http://sibiriada.org/regionareapage.html

	Шаг в мечту»	
15 февраля	Контрольная точка 3 (предзащита)	
1 марта	Подведение итогов мониторинга и Дистанционной школы	
28.02-04.02	Региональный очный тур в рамках Межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибиряда. Шаг в мечту»	Региональный очный тур по критериям конкурса
До 17 марта	Подготовка материалов от участников, списки жюри на российский этап	Прием видеоматериалов от команд, не участвующих в региональных отборах.
15-21 марта	Квалификация жюри российского этапа(онлайн)	
15-22 марта	А:старт. Бизнес школа для школьников	Технопарк Академгородка
22 марта – 1 апреля	Работа членов жюри с проектами, собеседование с командами в их форумах	
1 апреля	Завершение регистрации в Дистанционной школе	
2 апреля	Онлайн собеседование команд и членов жюри	
14-15 апреля	Очный этап российского кубка	
До 23 апреля	Совещание координаторов, предоставление отчетов о работе за год	Подведение итогов, подготовка к кубку
До 15 мая	Утверждение представителей на международном кубке	Команда должна подтвердить свое участие в Международном Кубке и готовность оплатить организационный взнос.
До 1 июня	Окончательное утверждение команд, принимающих участие в Международном кубке и списка участников	В случае если право представить Россию на Международном Кубке перешло другой команде, она должна в данный срок подтвердить свое участие. Подписание соглашения об организационном взносе.
До 15 июля	Подготовка к Кубку	Для подготовки к кубку, включая обсуждение организационных вопросов.
июль	Летняя бизнес школа	Технопарк Академгородка